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1. Sammanfattning

Sammanfattningsvis är vår bedömning att programmet i hög grad kommer att uppfylla de konkreta mål som ställts upp i programdokumentet. Omkring 85 % av den totala finansieringen har per den 30 september 2005 reserverats. Programledningens bedömning är att det utgående från dagens situation kan bli en del medel oanvända.

Vår bedömning är att de rekommendationer som framfördes i halvtidsutvärderingen har åtgärdats systematiskt och i rätt hög grad även uppfyllts. 

Vår bedömning är att rutinerna gällande projektrapportering och projektuppföljning och rapportering överlag har förbättrats under de senaste åren.

2. Inledning 

Arbetet med uppdateringen av halvtidsutvärderingen av Interreg IIIA Skärgården programmet har genomförts av företaget M-value. Ansvariga för innehållet är Antti Kuronen och Joakim Lönnroth. M-value ansvarade tillsammans med Coop Consult också för halvtidsutvärderingen.

Arbetet har genomförts under september-oktober 2005.

Rapporten följer den disposition som redan skisserades i själva offerförfrågan. 


2.1. Metod

Uppdateringen av halvtidsutvärderingen har i enlighet med offerförfrågan i första hand genomförts som skrivbordsarbete. Det vill säga rapporten baserar sig framförallt på tillgängligt skriftligt material. Därtill har kompletterande information erhållits från Interreg-sekretariatet. 

I tillägg till den skriftliga informationen har en enkät skickats ut till Interreg-projektens kontaktpersoner. Svarsdeltagandet uppfyllde dock inte förväntningarna och därför är enkätsvarens informationsvärde begränsat.

Genom enkäten försökte utvärderarna kartlägga projektens åsikter i frågor som är väsentliga för denna utvärdering, som t.ex. projektens effekter, programmets effekter, fördelar och nackdelar med projekt av olika storlek samt den nationella medfinansieringen.

Enkäten sändes till 14 personer som representerar 19 projekt. Inom utsatt tid inkom tre svar. Därför kunde inte enkäten användas för att göra statistiska analyser av svaren. De inkomna svaren var däremot värdefulla som enskilda synpunkter från projektorganisationerna. Till exempel lyftes problematiken kring den nationella medfinansieringen fram i samtliga svar. I bilaga 1 finns en sammanställning av de ställda frågorna samt projekten som förfrågan sändes till.

I tillägg till detta har information insamlats från olika myndigheter, då det ansetts nödvändigt. (se bilaga)

3. Analys av implementeringen av de rekommendationer som föreslogs i halvtidsutvärderingen 

Inom programmet har man uppmärksammat de rekommendationer som framfördes i halvtidsutvärderingen av Interreg IIIA Skärgården och även åtgärdat dem. Tack vare detta har rekommendationerna snabbt integrerats i programmet och påverkat genomförandet och uppföljningen av programmet i en positiv riktning. Nedan följer en kort kommentar om hur man åtgärdat respektive rekommendation i halvtidsutvärderingen.

Rekommendation 1: Utvärderarna uttryckte sin oro om att alla målsättningar i programmet eventuellt inte uppnås på grund av de rätt fåtaliga projekten. En noggrann genomgång av projekt som beviljas bidrag och vid behov uppsökande verksamhet rekommenderas.

År 2004 var ett aktivt år inom programmet. Styrkommittén samlades fem gånger och behandlade 16 projektansökningar. Nio stycken av dessa utgjorde nya projektansökningar. Av dessa fick sju nya och alla de existerande projekt finansiering. Detta är en ökning från tidigare år.

Sekretariatet har även ökat kommunikationen med projekten, bland annat genom att ordna två projektträffar år 2004. I projektens inledningsskede genomgår sekretariatet aktivt projektets målsättningar, vilket gör att programmets mål effektivare återspeglas i projekten.

Problem med den nationella medfinansieringen har emellertid i någon mån medfört problem att få fram nya projekt. Detta har diskuterats även på styrkommitténs möte 6.2.2004. 

Rekommendation 2: Utvärderarna gjorde några rekommendationer om informationsverksamheten, bland annat att öka uppföljningen och genomföra riktade insatser för att säkerställa att nya projektinitiativ inkommer.

Sekretariatet och styrkommittén har behandlat informationsfrågan under år 2004. Avsikten har varit att genomföra åtgärder i högre grad än vad som varit möjligt på grund av en längre sjukskrivning av Skärgårdssamarbetets projektchef. Sedermera anställdes en ny projektchef, vilket även bidrog till att utarbetandet av en ny informationsplan framsköts. Nya insatser genomfördes emellertid, bland annat konstaterades på övervakningskommitténs möte att den finskspråkiga informationen och konsultationen förbättrats. Styrkommittén har även bestämt att en ny broschyr utarbetas.

Rekommendation 3: I utvärderarnas rekommendationer efterlystes ett projekt med målet att skapa en miljöstrategi för skärgården samt insatser för att ytterligare stärka det horisontella miljömålet.

En miljöstrategi har tagits fram inom ramen för projektet Bättre vattenkvalitet, vilket är en positiv utveckling och uppfyller programmets målsättning på den punkten. Det vore bra att fortsätta programarbetet under möjliga framtida program.

Det horisontella målet har förstärkts genom effektiverad uppföljning av projekten från sekretariatets sida samt ökad information till projekten. Samtliga projekt har rapporterat hur de beaktat miljöaspekten i sina projekt. Redan i halvtidsutvärderingen framkom att miljömålet är ett viktigt horisontellt mål i de flesta projekten. Ett exempel på detta är företagen inom Skärgårdssmak, varav en stor del har miljöprogram.

Rekommendation 4: I utvärderarnas rekommendationer efterlystes kvinnorelaterade projekt och effektiverad rapportering om hur jämställdhetsaspekten förverkligas både i projekten samt i sekretariatets insatser.

Projektens rapportering av jämställdhetsaspekter har varit aktivt under år 2004. Sekretariatets insatser på denna punkt har varit avgörande. De flesta projekt har gjort en bedömning av fördelningen mellan kvinnor och män i projekten och samtliga projekt har rapporterat hur de beaktar jämställdheten inom sina projekt.

Rekommendation 5: I rekommendationerna efterlystes ökade insatser från sekretariatets sida för att få in noggrannare projektrapportering om kvantitativa och kvalitativa resultat. Även rapporteringen av de horisontella målen poängterades och utvärderarna föreslog att de horisontella målen rapporteras fritt i skriftlig form.

Övervakningskommittén, styrkommittén och sekretariatet har uppmärksammat projektrapporteringen efter halvtidsutvärderingen. Sekretariatet har informerat projekten och uppmuntrar aktiverad rapporteringen, vilket även gett resultat. Bland annat behandlades indikatorrapporteringen vid projektträffen i mars 2004. År 2004 har samtliga projekt rapporterat kvantitativa indikatorer och likaså de horisontella målen i enlighet med rekommendationen i halvtidsutvärderingen. Det kan även konstateras att sekretariatet har preciserat de olika indikatorerna och analyserat resultatet av dessa i programmets årsrapport för år 2004. Den effektiverade uppföljningen är värdefull vid bedömningen av programmets resultat.

Rekommendation 6: I rekommendationerna uppmuntrades sekretariatet att ta fram startvärden för vissa av målsättningarna, t.ex. antalet övernattningar under lågsäsong.
Programsekretariatet ämnar göra en analys av bland annat övernattningarna utanför högsäsong mot slutet av programperioden. I samband med denna utredning kan startvärden framtas.

Rekommendation 7: I rekommendationerna uppmuntrades att en policydiskussion förs om den roll som Skärgårdssamarbetet vid NMR har som stor projektägare kontra beslutsfattare. Vidare rekommenderades att tillräcklig genomskinlighet i redovisningen av beslutsfattandet om projektansökningarna bör tryggas.

Den överlägset största projekthelheten, Skärgårdssmak, fungerar numera via egna föreningar som grundats. Dessa ansvarar också för Interreg-projekten. Det vill säga att kopplingen till Skärgårdssamarbetet inte numera är lika stark som tidigare.

Beslutsunderlagen har utvecklats så att det ur dem är lättare att utläsa motiveringarna för godkännanden eller ett eventuellt avslag på en projektansökan.  

För att klargöra frågan om eventuella jävsituationer har också arbetsordningen för styrkommittén reviderats. 

Inom programmet har man också i övrigt renodlat organisationen. En klar och tydlig separation mellan EU:s Interreg IIIA Skärgården program och NMR:s Skärgårdssamarbete genomfördes 2003-2004. 

Interregorganisationen fungerar nu i enlighet med förvaltningsmyndighetens beskrivning enligt artikel 38.1b i rådets förordning nr 1260/99 samt kommissionens förordning 438/01 artikel 5 samt den av styrkommittén godkända och av övervakningskommittén fastställda arbetsordningen.

 Rekommendation 8: Enligt rekommendationerna borde kontakten till partnerskapet uppgraderas, dels för att finna nya projekt, särskilt inom insatsområdet miljö och dels för att trygga att förankringen av programmet på lokalnivå är tillräcklig.

Se svaret på rekommendation 3  
Rekommendation 9: I rekommendationerna uppmuntrades att en analys av hur väl språkförståelsen fungerar inom de olika förvaltningsnivåerna i programmet genomförs för att aktualisera språkförståelsen i programmet.
Sekretariatet har gjort insatser för att stärka den finska kommunikationen. På övervakningskommitténs möte (februari 2004) konstaterades att den finska informationen och konsultationen har förbättrats.

4. Analys av uppnådda resultat med beaktande av programmets mål och finansiella resurser

Med beaktande av det som redovisas i kapitlen 4 och 5 tyder resultatet på att programmet i hög utsträckning, med vissa undantag, kommer att kunna uppnå de uppställda mätbara målen inom ramen för de finansiella resurser som reserverats för programmet. 

I detta kapitel analyseras indikatorer på insatsområdesnivå och kapitel 5 indikatorer på programnivå.

	 
	Indikatorer på insatsområdesnivå
	 
	 

	1. Näringsliv
	 
	 
	Utfall för
	Mål för

	
	
	
	projekten
	pro-

	
	
	
	hittills
	grammet

	Indikator
	Innehåll
	 
	 
	 

	Identitet
	Antal gränsöverskridande
	 - Antal nya nätverk
	12
	10

	 
	nätverk mellan företag/
	
	 
	 

	 
	näringslivsorganisationer
	
	 
	 

	Identitet
	Etablering av skär-
	 - En gemensam organisation
	1
	(kl) (**

	 
	gårdens varumärke.
	som förvaltar varumärket
	 
	 

	Funktionalitet
	Antal gemensamma mark-
	 - Antal projekt
	5
	15

	 
	Nadsföringsprojekt
	 
	 
	 

	Funktionalitet
	Antal gemensamma IT-
	 - Antal projekt
	3
	5

	 
	Projekt
	 
	 
	 

	**) anger kvalitativa egenskaper
	
	
	


Vår uppfattning är att det gränsöverskridande målet uppnåtts genomgående i programmet. Antalet organisationer som berörts av programmet i de olika regionerna är stort. Inom insatsområdet näringsliv har projekten rapporterat att 241 företag/organisationer deltagit i programmet genom olika nätverk. Sekretariatet har gjort en uppskattning att mängden större nätverk är tolv eftersom så många projekt i huvudsak arbetar genom nätverk. Uppskattningen är säkert realistisk och överstiger programmets mål om tio nätverk.

Inom ramen för programmet har man skapat varumärket Skärgårdssmak, vilket varit ett av huvudmålet för programmet. Att bedöma varumärkets genomslag är en mångfacetterad uppgift. Därför har man även i programmet angett att profileringen skall analyseras genom statistika uppgifter och utredningar. Inom ramen för Skärgårdssmak har det likväl genomförts undersökningar om varumärkets kändhet (se nedan). Skärgårdssmak som är ett registrerat varumärke verkar leva vidare trots att Interreg finansieringen minskat avsevärt. 

Både gällande antal gemensamma marknadsföringsprojekt och gällande it-projekt släpar programmet efter målsättningen. Skärgårdssmak helheten utgör emellertid i sig en stor marknadsföringshelhet. 

	 
	Indikatorer på insatsområdesnivå
	 
	 

	2. Miljö och samhälle
	 
	Utfall för
	Mål för

	
	
	projekten
	pro-

	
	
	Hittills
	grammet

	Indikator
	Innehåll
	 
	 
	 

	Identitet
	Antal organisationer invol-
	 - Antal organisationer
	36
	10

	 
	verade i gränsöverskridande
	
	 
	 

	 
	miljösamarbete.
	 
	 
	 

	Funktionalitet
	Utarbetande av en gemen-
	 - Antal strategier
	1
	1

	 
	sam miljöstrategi för 
	
	 
	 

	 
	Skärgården
	 
	 
	 


Genom de horisontella målen har miljöaspekten spridits över hela programmet. Även inom själva insatsområdet miljö överstiger antalet organisationer som berörts av programmet (36 st) målsättningen med programmet (10 st).

Vid tiden för halvtidsutvärderingen hade projektet Bättre vattenkvalitet, som hade som ett av sina mål att skapa en miljöstrategi för skärgården, inte kommit igång. Nu har programmet producerat en miljöstrategi. Programmets miljömål är ambitiösa. I slutet av programmet vore det värdefullt att analysera, vilka aspekter inte uppfyllts till fullo för att kunna integrera dessa i möjliga kommande program.

	 
	Indikatorer på insatsområdesnivå
	 
	 

	3. Tekniskt stöd
	 
	Utfall för
	Mål för

	
	
	projekten
	pro-

	
	
	Hittills
	grammet

	Indikator
	Innehåll
	 
	 
	 

	Funktionalitet
	Projektägarnas uppfattning
	
	***)
	(kl)

	 
	om samarbetet med besluts-
	
	 
	 

	 
	organisationen och hand-
	
	 
	 

	 
	läggningen av projekten
	 
	 
	 

	***) Se Halvtidsutvärderingen och avsnitt 5.3.
	
	
	


I halvtidsutvärderingen av Interreg IIIA Skärgården –programmet behandlas frågan om sekretariatets verksamhet ingående. I samband med den utvärderingen hördes även projektägare för att kartlägga deras uppfattning. Överlag fick sekretariatet ett gott vitsord. I samband med denna utvärdering har bland annat en enkät skickats till projektägare. Inga uppgifter tyder på att situationen skulle ha förändrats.
4.1 Det finansiella genomförandet

Utgående från uppgifter sammanställda på det finländska inrikesminsteriet är situationen angående beviljade medel i jämförelse med Kvarken/Mittskandia följande per den 30.9.2005: 

I Skärgårdsprogrammet har knappt 85% av den totala summan reserverats, motsvarande siffror för Kvarken/Mittskandia är 88%. 

Programledningens bedömning är att det utgående från dagens situation kan bli en del medel oanvända. Inför det följande styrkommittémötet i december finns ett nytt projekt med på föredragningslistan. Fler mindre projekt är dock under beredning och kommar att behandlas av arbetsutskottet i början av 2006 och beräknas starta upp i början av 2006 och drivas två år fram till och med 2007. Om alla EU-medel kommer att användas är inte enbart beroende av Interreg-programmet i sig, utan i stor utsträckning på möjligheten att få tillräcklig nationell finansiering. 

Per september 2005 har sammanlagt 25 olika projekt godkänts. För dessa är drygt 6,8 miljoner € reserverat av en total ERUF-summa på drygt 8,0 milj. €. 

Så som jämförelse kan noteras att Kvarken/Mittskandia-programmet med en total ERUF beviljning på 23,9 milj. € har 54 godkända projekt per september 2005. För dessa är knappt 15.5 miljoner € reserverat.

Skillnaden mellan det största projektstödet och det minsta är rätt stort. Av de projekt som fram till och med den 30 september 2005 godkänts hade övergripande Skärgårdssmak marknadsföringsprojektet den största på 815 397 € (åren 2001-2003). Det minsta projektbidraget gick till Skärgårdens visturné på 8 775 € (2002). 

Av projekt som påbörjats under 2004 eller senare har det för det största projektet reserverats 448 000 € (Mera Skärgårdssmak) och för det minsta 10 035 € (Sjövägar). För projektet Sjövägar var dock en större summa reserverad, men projektet måste av olika orsaker avslutas efter det första året.

	Av styrkommittén förordad/ formellt fastställd ERUF-finansiering, situation 30.09.2005
	 
	 
	 
	 

	 
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	Totalt

	Åtgärd 1.1 Skärgårdens profilering och marknadsföring 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Totalt
	265870
	355054
	348683
	102725
	271798
	693038
	1871108

	Ram
	360000
	400000
	400000
	400000
	400000
	457636
	2435272

	%
	74 %
	99 %
	87 %
	26 %
	59 %
	151 %
	77 %

	Åtgärd 1.2 Näringslivsutveckling
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Totalt
	364484
	571904
	724230
	339468
	595599
	718956
	3314641

	Ram
	500000
	700000
	650000
	660000
	650000
	620000
	3780000

	%
	73 %
	82 %
	111 %
	51 %
	92 %
	116%
	88 %

	Åtgärd 2.1 Miljö 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Totalt
	32026
	204460
	326791
	401720
	436085
	250998
	1652080

	Ram
	200000
	280000
	300000
	310000
	377637
	397637
	1865274

	%
	16 %
	73 %
	73 %
	130 %
	115 %
	63%
	89 %

	Källa www.skargarden.com
	 
	 


Ovan angivna siffror gäller enbart ERUF-finansieringen. 

Sammanräknat har drygt 6,8 miljoner euro reserverats, motsvarande cirka 85% av det totala beloppet. Förvaltningsmyndigheten, Ålands landskapsregering, fattar formellt beslut när projektet inkommit med skriftlig dokumentation över att nationell finansiering erhållits. Per den 30.9 hade landskapsregeringen fattat beslut om ett belopp motsvarande drygt 58 % av programmets finansiering, eller drygt 4,7 miljoner euro. Av detta hade landskapsregeringen betalat ut 3,3 miljoner euro eller 37 % av den totala budgeten.

5. Analys av uppnådda effekter och sannolik måluppfyllelse 

I detta kapitel analyseras indikatorer på programnivå. Indikatorerna finns sammanställda i tabellen nedan. Överlag verkar programmet vara på god väg att genomföra sina målsättningar.

Tabell: Indikatorer på programnivå


	 
	Indikatorer på programnivå
	 
	 

	 
	 
	 
	Utfall för
	Mål för

	
	
	
	projekten
	pro-

	
	
	
	hittills
	grammet

	Indikator
	Innehåll
	 
	 
	 

	Sysselsättning
	Antal personer som erhållit
	 - Arbetstillfällen för män
	31,1
	75

	 
	arbete med hjälp av 
	 - Arbetstillfällen för kvinnor
	35,5
	75

	 
	programmets genomförande.
	 
	 
	 

	Främjande
	Nya besökare i regionerna 
	 - Övernattande gäster
	1 350
	50 000

	av turism
	utanför högsäsong (juni-aug)
	 
	 

	 
	 
	Antal organisationer med:
	 
	 

	Legitimitet och 
	Aktörernas uppfattning av 
	 - Informella kontakter
	353
	(kt) (*

	institutionalitet
	det mervärde som det gräns-
	 - Formella gränsöver-
	110
	(kt) (*

	 
	Regionala samarbetet tillför
	skridande nätverk
	 
	 

	 
	Regionen
	 
	 
	 

	Profilering
	Kunskap om regionen och 
	 - Antal mediahändelser
	1 449
	(kt) (*

	 
	dess profilering utanför
	 - Antal besök av journalister
	267
	(kt) (*

	 
	Regionen
	 
	 
	 

	*) (kt) anger att inga specifika mål är angivna
	
	


Sysselsättningsmålet kommer i ljuset av nuvarande situation att uppnås. Antalet skapade permanenta arbetstillfällen är 66,6. Programmets sysselsättningsmål om 150 arbetsplatser avser emellertid nya och bevarade arbetstillfällen. Då man räknar med bevarade arbetstillfällen, är situationen i slutet av år 2004 sammanlagt 133,3 arbetsplatser. Utöver detta har det skapats tillfälliga arbetstillfällen. Sysselsättningen är jämnt fördelad mellan män och kvinnor och uppfyller det horisontella målet.

Antalet nya övernattande gäster utanför högsäsong, som är ett centralt mål för programmet, är enligt rapporteringen 1350, vilket klart understiger programmets mål som är att programmet skall medföra 50 000 nya övernattande gäster utanför högsäsong. Redan i halvtidsutvärderingen framkom dock att det är rätt svårt att följa upp denna indikator på grund av logibranschens bristfälliga statiskföring. Företag som erbjuder färre än 10 sängplatser behöver nämligen inte anmäla antalet övernattningar. I praktiken är det rätt få företag i programområdet som har fler än 10 sängplatser. Från och med år 2005 har detta för Finlands del förändrats. Nu skall åtminstone på den finländska sidan alla övernattningar rapporteras. Eftersom målet är så centralt för programmet, kunde det vara skäl att från programmets sida inför slutrapporteringen undersöka hur antalet övernattningar utvecklats under programperioden, vilket programsekretariatet även ämnar göra.

Den gränsöverskridande, nätverksskapande aspekten står i centrum av Interreg –programmen.  Redan i halvtidsutvärderingen av Interreg IIIA Skärgården –programmet framkom att man inom programmet varit mån om denna aspekt vid urvalet av projekt. Indikatoruppföljningen har förbättrats sedan dess och det är nu möjligt att bedöma effekterna även i ljuset av indikatorer. På programnivå rapporteras 353 informella kontakter och 110 formella gränsöverskridande nätverk. Då man beaktar att det på insatsområdesnivå både inom insatsområdet näringsliv och miljö och samhälle finns resultat som överskrider målet för denna aspekt, kan man anse att den gränsöverskridande aspekten kommer att fullföljas enligt målen i programmet.

Att bedöma hur effektivt programmet profilerat skärgården, är svårt. Att enbart analysera detta genom indikatorerna ger en för smal bild av verkligheten. Till exempel inom skärgårdssmakprojekten har man satsat kraftfullt på synlighet i media, vilket man även lyckats med. Av den rapporterade mängden mediahändelser (1449) och journalistbesök (267) är merparten resultatet av skärgårdssmakprojektens insatser. En viktig del av programmets mål för profileringen är dock att varaktigt förstärka skärgården som varumärke. Antalet mediahändelser kan inte ensamt mäta hur detta lyckats. 

Redan i programförslaget bestämdes att varumärket Skärgårdssmak skall vara spjutspets för profileringen genom varumärkesbyggande. Man har under hela programperioden målmedvetet satsat på att förstärka varumärket Skärgårdssmak och gjort insatser för att skapa en struktur som tryggar varumärkets fortsatta existens efter programperioden. Det vore viktigt att lyckas med detta i och med att satsningarna på varumärket varit omfattande.

För Skärgårdssmaks del har projektet, bland en rad andra frågeställningar, kontinuerligt undersökt hur väl varumärket är känt bland deltagare på båtmässorna.

Tabell: Kännedom om Skärgårdssmak:

	
	2002

Allt för sjön
	2003

Vene
	2003

Allt för sjön
	2005

Allt för sjön

	Ja (utan förklaring)
	25%
	29%
	40%
	41%

	Ja (med förklaring)
	19%
	12%
	21%
	15%

	Nej
	56%
	59%
	39%
	44%


Källa: Utvärdering av mässdeltagande på Allt för sjön 2005, Nordiska Undersökningsgruppen

Genomförda undersökningar tyder på att andelen som känner till Skärgårdssmak har ökat de senaste tre åren. Om resultatet korrelerar med de ekonomiska satsningar som gjorts för att göra varumärket kändare är svårt att bedöma. Men det kan i alla fall konstateras att kännedomen ökat. Oroväckande är dock att antalet som inte känner till Skärgårdssmak har ökat från 39 % till 44 % åren 2003 till 2004. 

I och med att programsekretariatet aktivare börjat följa upp de uppställda indikatorerna har också projekten aktivare börjat redovisa dem. Situationen, som redovisats ovan per den 31.12.2004 ser rätt bra ut, och mycket av de mer konkreta målen torde kunna uppfyllas. Det visar samtidigt på att det, trots att de insamlade uppgifterna i samband med halvtidsutvärderingen gav vid handen att målsättningarna i själva programdokumentet var för högt ställda, är läget i dag ett annat. De uppställda målsättningarna i form av indikatorer torde kunna uppfyllas under programperioden.

Samtidigt bör det konstateras att det i programdokumentet finns målsättningar som kan te sig mer retoriska eller som visioner, så som exempelvis att ”regionen skall bli lika känd som alperna” eller att ”avvärja hoten mot skärgårdens miljö”. Utan att bedöma realismen i dylika mål kan det konstateras att inte minst miljöfrågan påverkas i hög grad av faktorer som inte kan åtgärdas via ett Interreg-program. Däremot är det klart att frågan om hur känd regionen skall bli, åtminstone i teorin, är något som man via ett program kan påverka. Då programdokumentet i tiderna skrevs var det varumärket Skärgårdssmak man tänkte sig som den spjutspets med vilken kännedomen om regionen skulle byggas. 

Med beaktande av Skärgårdssmak helhetens stora roll i programmets förverkligande kunde det vara av intresse inför en eventuell kommande programperiod att närmare analysera vilken betydelse Skärgårdssmak har haft för ökandet av kännedomen om regionen och vad regionen har att bjuda på. 

6. Strategin att fokusera på en stor projekthelhet Skärgårdssmak kontra små projekt 

En projekthelhet som haft en stor roll i hela Interreg Skärgårdens historia är Skärgårdssmak-helheten. Skärgårdssmak, som inledningsvis drevs i Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbetes regi har dels genomfört övergripande marknadsföringsprojekt och dels sektorinriktade projekt inom sektorerna krog, hantverk, livsmedel och råvaror samt butik. 

Sammanlagt användes under den första perioden 1996-2000, 640.000 euro från EU (tot 1.280.000 €). Då berörde Skärgårdssmak i första hand utvecklandet av krogverksamheten i skärgårdsregionen. Under innevarande period, reserverades under åren 2000-2003 2.100.000 Euro från EU (tot 4.200.000 €)  för olika Skärgårdssmak relaterade satsningar. För perioden 2004-2006 har sammanlagt 448.696 € från EU (tot ca 900.000 €) reserverats. Detta utgör totalt cirka 2.550.000 € (EU medel) för IR IIIA genom 8.080.544 € (programmets projektmedel), dvs. cirka 31 procent av hela programperiodens medel, vilket för innevarande programperiod utgör drygt en tredjedel av alla medel som reserverats för programmet

Syftet med projektet har framförallt varit att skapa ett starkt varumärke som kan förknippas med regionen. Detta har bl.a. gjorts genom olika kvalitetshöjande åtgärder och marknadsföringsinsatser, bl.a. i form av olika publikationer, mässor och PR-evenemang såsom tävlingar av olika slag.

Organisatoriskt har Skärgårdssmak nu flyttats ut ur Nordiska Ministerrådets Skärgårdssamarbete och projektägare är idag två föreningar - Skärgårdssmak i Finland r.f. och Skärgårdssmak i Sverige. Målsättningen är att Skärgårdssmak skall vara helt självgående från och med den 1.1.2007 och att projektet då skall övergå i aktiebolagsform. Arbetet inför denna övergång pågår som bäst, bl.a. genom ökade kontakter med näringslivet och nya partnerskap och samarbetsavtal. 

På basis av det material och de resurser som reserverats för en dylik uppdatering är det omöjligt att ge ett objektivt svar på frågan om vilket som är bättre, stora eller små projekt. För många olika aspekter spelar in. Det nedanstående skall därför närmast ses som ett inspel i diskussionen inför den kommande programperioden.

En ingångsvinkel vi tagit fasta på är att jämföra hur väl indikatorerna uppfyllts i Skärgårdsmak projekthelheten och övriga projekt.

Tabell : Skärgårdssmak-projekten i jämförelse med övriga projekt 


	Jämförelse av indikatorrapportering: Skärgårdssmak-projekten kontra övriga projekt

	Sysselsättning
	 
	 
	 
	 

	 
	Skärgårdssmak-projekt
	
	Övriga projekt

	 
	Antal
	 
	Antal
	 

	 - Antal nya bestående arbetstillfällen
	57
	
	9
	 

	 - Antal nya tillfälliga arbetstillfällen
	0,0
	
	32,5
	 

	 - Antal bevarade arbetstillfällen
	61,0
	
	9,5
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	Legitimitet och institutionalitet
	
	
	
	 

	 
	Skärgårdssmak-projekt
	
	Övriga projekt

	 - Organisationer med informella kontakter
	Antal
	
	Antal
	 

	 - Organisationer med formella gränsöver-
	153
	
	249
	 

	skridande nätverk
	2
	
	98
	 

	 
	
	
	
	 

	Profilering
	
	
	
	 

	 
	Skärgårdssmak-projekt
	
	Övriga projekt

	 
	Antal
	
	Antal
	 

	 - Antal mediahändelser
	1325
	
	128
	 

	 - Antal besök av journalister
	122
	 
	151
	 

	Uppgifter Interreg IIIA Skärgården-programmets årsrapport 2004, bilaga 2
	


I tabellen har indikatorerna för samtliga Skärgårdssmak-projekt räknats samman och indikatorerna för de övriga projekten. Vid en jämförelse framgår det att Skärgårdssmak-projekten rapporterat merparten av nya bestående (57 st.) och bevarade arbetstillfällen (61 st.). Jämfört med de övriga projekten som rapporterat 9 stycken nya bestående arbetstillfällen samt 9,5 stycken bevarade arbetstillfällen. De övriga projekten har rapporterat ett stort antal nya tillfälliga arbetsplatser (32,5 st.).  Dessa skillnader kan säkert till vissa delar förklaras med olika rapporteringsstandarder.

De övriga projekten har rapporterat ett större antal organisationer som haft informella kontakter inom ramen för deras projekt; 249 stycken jämfört med Skärgårdssmaks 153 stycken. I rapporteringen av ’Organisationer med formella gränsöverskridande nätverk är skillnaden markant: Övriga projekt rapporterar 98 stycken och Skärgårdssmak 2 stycken.

Merparten av antalet mediehändelser har rapporterats av Skärgårdssmak-projekten 1325 stycken och 128 stycken av de övriga projekten. De övriga projekten har dock rapporterat fler journalistbesök än Skärgårdssmak-projekten.

Även om en sådan här jämförelse är rätt grov och variationerna kan förklaras med att de olika projekten har olika målsättningar. Utgående från dessa siffror verkar det som att Skärgårdssmak-projekten har lyckats nå bättre sysselsättningseffekter. Gällande den gränsöverskridande och profilerande verksamheten är effekterna ungefär på samma nivå, dock så att de övriga projekten engagerat något fler organisationer.

	Av styrkommittén förordad/ formellt fastställd 

	ERUF finansiering åren 2001-2004
	 

	 
	
	 

	Skärgårdssmak-projekt
	2 338 396 euro
	 

	Övriga projekt
	2 043 734 euro
	 

	Källa: Interreg IIIA Skärgården programmet årsrapport 2004


Vid jämförelse av de finansiella insatserna för dessa två grupper av projekt, märker man att den varit mycket jämn. Skärgårdssmak-projekten har för åren 2001-2004 tilldelats eller förordats av styrkommittén 2 338 996 euro ERUF-finansiering och de övriga-projekten 2 043 734 euro. 

Frågan om stora eller mindre projekt kan och bör analyseras ur flera olika perspektiv. Det som indikatorjämförelsen i alla fall visar för Skärgårdens del är att det är svårt att dra allt för snabba slutsatser enbart baserat på projektens storlek.

Viktigare än storleken på de enskilda projekten är sannolikt hur väl de olika projekten, stora eller små, lyckas komplettera varandra på ett sätt som skapar en helhet, som motsvarar det man vill uppnå med programmet. 

Ser man till den nuvarande programperioden motsvarar trots allt den genomsnittliga storleken på de reserverade medlen för projekten rätt väl exempelvis Kvarken/Mittskandia. I Skärgårdsprogrammet är i genomsnitt  drygt 270 000 euro reserverat per projekt, då motsvarande siffra för Kvarken/Mittskandia endast är cirka 10 000 euro högre. 

För Interreg Skärgården bör även beaktas hur många potentiella projektägare det finns i området med kapacitet att driva ett Interreg-projekt. Redan idag framförs det kritik mot att administrationen är rätt omfattande, detta tillsammans med det krav på en tillräcklig likviditet gör att det ställs rätt stora krav på projektägarna. Något som sannolikt också styr hur stora elller små projekt som kan genomföra inom Interreg-programmet. Det är även svårt att tro att projekt på en storlek om 10 000 euro kan skapa särskilt bestående gränsöverskridande resultat.  

7.  Nationella medfinansieringen

”Jag förstår inte hur någon kan bli huvudman för ett Interreg-projekt om man har kunskaper om hur finansieringen av projektet skall ske”

Citat från ett av enkätsvaren

Frågan om den nationella medfinansieringen var ett av de områden som också behandlades i halvtidsutvärderingen av progammet. 

Den nationella medfinansieringen är av central betydelse för att projekt skall kunna genomföras, eftersom inga medel kan betalas ut från den europeiska strukturfonden ifall inte motsvarande nationell medfinansiering har beviljats.

I arbetet med halvtidsutvärderingen framkom en del utmaningar med den nationella medfinansieringen. En administrativ utmaning för projektägarna var bland annat att de olika nationella medfinansiärerna hade olika praxis för hur de behandlade ansökningarna, detta gällde framförallt frågan om tidsåtgången för behandlingen av ansökningarna. 

Motsvarande kritik framförs fortfarande. Från projektägarnas sida anser man att exempelvis enhetliga blanketter, oberoende av finansiär för rapportering och rekvirering av medel, borde kunna genomföras.

I halvtidsutvärderingen framfördes från projektägarnas sida kritik mot bristerna i samordningen mellan de olika nationella finansiärerna. Här framförs fortfarande delvis samma kritik, men samtidigt pekar den information vi nu insamlat på att exemplevis arbetsutskottet idag har en bättre samordnande roll. 

I Stockholms region var ett problem som framkom i halvtidsutvärderingen, att det fanns en stor osäkerhet kring finansieringen för Interreg-projekt, eftersom det inte, på samma sätt som på Åland och Finland, fanns öronmärkta medel för Interreg-projekt. Det borde, så som en projektägare uttrycker det, kunna gå att ”boka upp” medel för Interreg-projekt. Det här problemet återstår fortfarande och är något som Interreg-programmet i sig inte kan påverka. 

För att trygga en tillräcklig nationell medfinansiering ser man gärna från statligt håll en större aktivitet från de berörda kommunernas sida. Något som är ett faktum för övriga Interreg-program där svenska regioner deltar. Detta gäller dessvärre dock inte för Interreg Skärgården-programmet. Idag sker den nationella finansieringen för Skärgårdsprogrammet via länsstyrelsen i Stockholms län och landstinget. 

För att kommunerna aktivare skall delta i finansieringen bör de sannolikt engageras redan i arbetet med att ta fram ett nytt program, så att de också på ett naturligt sätt kan känna sig delaktiga i det. 

7.1. Likviditeten

En av de större utmaningarna för projektägarna är likviditeten, eftersom medel i princip endast betalas ut i efterskott.  Detta gäller inte minst projekt, där det inte finns en tillräckligt finansiellt stark projektägare. Under de senaste åren har ansträngningar gjorts för att göra det möjligt för projektägarna att också erhålla förskotts finansiering för att kunna täcka de kostnader som uppkommer. Här har det dock visat sig att praxis och lagstiftning skiljer sig mellan de olika länderna. Enligt uppgift har det inte bland svenska myndigheter eller på Åland funnits hinder för en viss förskottsbetalning. Däremot har detta varit ett problem bland finländska myndigheter. 

Vid en genomgång med finländska ministerier visar det sig att praxis och lagstiftningen också skiljer sig internt i Finland mellan olika ministeriers förvaltningsområden. 

Enligt inrikesminsteriet är det på deras förvaltningsområde, till vilken de regionala förbunden hör, möjligt att betala ut förskott. De följer då statsrådets förordning om finansiering av regionutvecklingsåtgärder (1225/2002) enligt vilken högst 30% av det totala beviljade beloppet kan betalas ut i förskott. Projektägaren bör särskilt ansöka om förskott och motivera varför det bör betalas ut.

Jord- och skogsbruksministeriet kan inom sin förvaltningsgren även bevilja förskott på vissa villkor. I enlighet med statsrådets förordning om utveckling av landsbygden (609/2000, 89§) kan stöd betalas ut åt allmännyttiga samfund om särskilda skäl för utbetalningen redovisas. Gällande specifikt Interreg III –programmen följer man den praxisen att förskott endast utbetalas ifall att även förvaltningsmyndigheten betalar ut förskott ur Europeiska regionalfonden,

Inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde följer man lagen om stödjande av företagsverksamhet (1068/2000) och dess §25, som säger att  ” Arbetskrafts- och näringscentralen betalar, på basis av närmare villkor i beslutet om beviljande av stöd och på grundval av godtagbar utredning, på särskild ansökan ut stödet i den takt som projektet framskrider. ” Det har man i praktiken tolkat så att stöd endast betalas ut i efterskott efter att kostnaderna har uppkommit. 

Inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde har man emellertid uppmärksammat frågan om gränsöverskridanden projekt och den problematik som följer med att lagstiftningen mellan olika länder skiljer sig. I och med att man nu förbereder en ny lagstiftning angående stödjandet av företag inför nästa programperiod, kommer även frågan om de specifika krav de stöd som beviljas gränsöverskridande projekt att tas upp.   

Inom miljöministeriets förvaltningsområde följer man i beviljandet av EU-bidrag lagen om statsunderstöd (688/2001) och lagen om nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999).  Enligt §12 i lagen om statsunderstöd kan förskott utbetalas. I praktiken beviljar miljöförvaltningen förskott endast åt mindre aktörer så som byalag och motsvarande sammanslutningar.

7.2. Sammanfattning nationella finansieringen

Så som ovan korta genomgång visar är det, åtminstone i teorin, endast inom det finländska handels- och industriministeriets förvaltningsområde, som förskottsbetalningen föranleder svårigheter. Inom HIM:s förvaltningsområde torde man även vara medveten om problemet.

I och med att frågan om förskottsbetalning uppmärksammats och samma typ av likviditetsutmaningar torde förekomma inom alla program kunde det vara av värde att man från myndighetshåll i god nordisk anda samordnade den lagstiftning som berör de gränsöverskridande projekten. Detta skulle framförallt underlätta administrationen för projektägarna.

Samtidigt återstår delvis samma frågeställningar som togs upp i halvtidsutvärdering. Ur en projektägarsynvinkel är det administrativt enklare ju mer likartad rutinerna hos de olika nationella finansiärerna är. 

På den svenska sidan återstår även fortfarande problemet med hur mycket medel som de facto står till förfågande för Interreg-projekt.

8. Slutsatser beträffande effektivitet och effekter samt rekommendationer för framtiden 

Vår övergripande bedömning är att programmet och dess förvaltning på ett positivt sätt utvecklats under de senaste åren. Inte minst informationsgången mellan projekten och programsekretariatet verkar mer effektiv än under programperiodens första år. Detsamma torde kunna sägas om de administrativa (rapporterings)rutinerna. Något som naturligtvis underlättar genomförandet av programmet. 

Även i en statistisk jämförelse ligger Interreg IIIA Skärgården rätt väl i linje med exempelvis Kvarken/Mittskandia-programmet. 

Utgående från de uppgifter som rapporterats in från projekten torde programmet rätt långt kunna uppfylla de mer konkreta mätbara mål som ställts upp i programdokumentet för den här programperioden. Det gäller då framförallt frågan om de olika indikatorer som ställts upp för de olika tyngdpunktsområdena. Hur väl man kommer att lyckas med att uppfylla målet om 50 000 nya övernattningar i regionen utanför säsongen är svårt att bedöma i och med att det saknas uppgifter från tidpunkten då programmet påbörjades.

Inför en kommande programperiod är det, ifall det geografiska området mer eller mindre motsvarar den nuvarande, av värde att närmare analysera hur väl Skärgårdssmaks genomslag varit i och med den systematiska satsning som gjorts via varumärket Skärgårdssmak. Detsamma gäller det miljöarbete som påbörjats under den nuvarande programperioden. Målsättningarna var måhända något orealistiska, men en analys av vad som de facto åstadkommits under nuvarande programperiod, torde skapa goda förutsättningar för en fortsättning under en eventuell kommande programperiod. 

Frågan om den nationella finansieringen är en fråga som bör uppmärksammas inför en kommande programperiod. Det gäller dels förutsägbarheten i finansieringen och dels frågan om möjligheten för projekten att erhålla förskott för att klara likviditeten. Det torde inte ligga i någons intresse att goda projekt inte kan genomföras på grund av likviditetsproblem eller problem som beror på nationella finansiärer. En samordning som skapar likartade förhållanden hos olika nationella finansiärer och överhuvudtaget en möjligast smidig förvaltning gällande såväl den nationella som EU-finansieringen torde underlätta verksamhetsförutsättningarna för potentiella projektägare.

9. Källförteckning:

Myndigheter som intervjuats för denna rapport:

Finland

Inrikesministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet

Miljöministeriet

Handels- och industriministeriet

Sverige

Näringsdepartementet

Regionförbundet i Uppsala län
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BILAGA 1

En enkät skickades till 19 projekt, som var:

Skärgårdssmak 

Sokrovicha Arhipelaga 

Skärgårdens Visturné 

Skärgårdens Segelskutor 

Sjövägar 

Varumärket Skärgårdsleden
Skärgårdssmak krog 

Skärgårdssmak butik 

Skärgårdssmak hantverk 

Skärgårdssmak livsmedel och råvaror 

Postvägen 

Skärgårdsleden 

Skärgårdskultur 

Mera Skärgårdssmak! 

Fiskyngelproduktion i grunda havsvikar 

Skärgårdens kulturmarker 

Bättre vattenkvalitet 

Gemensamt beslutstödssystem (BEVIS) 

SkärgårdsMILJÖ

Enkätens frågor var:

1. Beskriv de viktigaste effekterna av ert/ era projekt.

2. Beskriv kort era erfarenheter av den nationella medfinansieringen i de 
olika regionerna 

3. Tycker ni att man når målen i program som Interreg IIIA Skärgården bättre 
genom större projekthelheter eller genom många små projekt? 

4. Vad skulle ni reformera i genomförandet av framtida Interreg –program?

5. Beskriv hur ni upplever att skärgårdsregionen påverkats av Interreg IIIA 
Skärgården -programmet?

BILAGA 2

Sammanfattande redovisning av projekt vilka förordats finansiering från Interreg IIIA Skärgården fram till 31.12.2004.

Insatsområde: Näringsliv

Åtgärd: 1.1 Skärgårdens profilering och marknadsföring

2003 4 
Skärgårdssmak

2002 18 
Skärgårdens Visturné 2002


2003 16
Sokrovisha Arhipelaga, marknadsföring i Ryssland av specialresor producerade på Åland och i Åbo skärgård


2003 22
Skärgårdens segelskutor

2004 27
Sjövägar

2004 35
Varumärket Skärgårdleden


Insatsområde: Näringsliv

Åtgärd: 1.2 Näringslivsutveckling

2003 3
Skärgårdssmak - Hantverk
 

2003 5
Skärgårdssmak - Krog
 

2003 2
Skärgårdssmak - Butik
 

2003 6
Skärgårdssmak - Livsmedel och råvaror
 

2003 19
Postvägen
 

2003 9
Skärgårdskultur
 

2003 14
Skärgårdsleden

2004 32
Kulturmarksvård, länken mellan människa och natur

2004 30
Mera Skärgårdssmak!

2004 33
Skärgårdens logistiska nätverk och knutpunkter
 

Insatsområde: Miljö och samhälle

Åtgärd: Miljö

2003 8
Fiskyngelproduktion i grunda havsvikar - underlag för naturvärdesbedömning och fysisk planering

2003 1
Skärgårdens kulturmarker

2003 13
Bättre vattenkvalitét - hållbar hantering av avloppsvatten i skärgården

2004 29
Ett gemensamt beslutstödsystem för effetkiva vattenskyddsåtgärder i skrägårdarna Åboland-Åland-Stockholm

2004 36
SkärgårdsMILJÖ

Förteckning över projekt vars ansökan avslagits.

2001 
The Archipelago

2001 
Projekt postvägen Stockholm-Åland-Åbo

2001 
Radio Skärgården

2001 
Projekt Arkipelag - Samarbete inom marknadsföring av specialresor till Åland, Åbolands skärgård och Åbo på den ryska marknaden

2001 
Uppskattning av skärgårdshavets vattenskyddsåtgärders kostnadseffektivitet 

2002 
Tre tidsresor i skärgården – tre fästningsområden

2003
Miljö och säkerhetsforskning vid Åbo-Mariehamn-Stockholm farleden

2003 
Skärgårdens visturné 2003

2003
Scandinavian Archipelago

Sammanfattning av respektive projekt per den 31.12.2004 enligt 

1. Huvudsökande

2. Medsökande

3. Start- och slutdatum

4. Nationella offentliga medfinansiärer

5. Finansiering i euro enligt grupp av finansiärer

Skärgårdssmak
Referensnr: 2003 4
Huvudsökande:
Nordiska Ministerrådets Skärgårdssamarbete

Medsökande:
 

Start- och slutdatum: 2000.09.01 – 2004.04.30


Nationella offentliga medfinansiärer
Ålands landskapsstyrelse, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala läns landsting, Östhammars kommun, Nylands förbund, Sydvästra Finlands T&E, Skärgårdssamarbetet
	Beloppen anges i valuta:
	Euro

	Projektets budget:
	1 730 532

	Nationell offentlig medfinansiering:
	827 049

	Sökt från Interreg:
	827 049

	Privat finansiering och projektintäkter:
	76 459

	Total finansiering:
	1 730 557


Skärgårdens Visturné 2003
Referensnr: 2003 23
Huvudsökande:
Visans Vänner Åland Finland
Medsökande:
 

Start- och slutdatum: 2002.03.01 – 2003.03.31

Nationella offentliga medfinansiärer
Nordiska kulturfonden,Åländska kommuner, Svenska kommuner, Finska kommuner, Ålands landsting, Egentliga Finlands förbund, Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms läns landsting, Nylands förbund

	Beloppen anges i valuta:
	Euro

	Projektets budget:
	54 700

	Nationell offentlig medfinansiering:
	26 300

	Sökt från Interreg:
	26 400

	Privat finansiering och projektintäkter:
	2 000

	Total finansiering:
	54 700


Sokrovisha arhipelaga
Referensnr: 2004 16
Huvudsökande:
Turku TouRing Finland
Medsökande:
 Ålands Turistförbund, Åbolands Turistförening
Start- och slutdatum: 2001.10.01 – 2004.09.30

Nationella offentliga medfinansiärer
Egentliga Finlands Förbund, Ålands landskapsstyrelse, Turku TouRing, Ålands turistförbund, Region Åboland
	Beloppen anges i valuta:
	Euro

	Projektets budget:
	454 108

	Nationell offentlig medfinansiering:
	220 324

	Sökt från Interreg:
	220 324

	Privat finansiering och projektintäkter:
	13 456

	Total finansiering:
	454 104


Skärgårdens segelskutor
Referensnr: 2004 22
Huvudsökande:
Skutföreningen Kustkultur i Finland r.f. Finland
Medsökande:
Ålands Sjöfartsmuseum Åland
Start- och slutdatum: 2003.01.02 – 2006.03.31

Nationella offentliga medfinansiärer

Egentliga Finland Förbund, Ålands landskapsstyrelse, Nylands förbund

	Beloppen anges i valuta:
	Euro

	Projektets budget:
	169 000

	Nationell offentlig medfinansiering:
	64 500

	Sökt från Interreg:
	64 500

	Privat finansiering och projektintäkter:
	40 000

	Total finansiering:
	169 000


Sjövägar
Referensnr: 2004 27
Huvudsökande:
Sjöhusföreningen r.f Finland
Medsökande:
Statens maritima museer Sverige, Ålands Sjöfartsmuseum Åland
Start- och slutdatum: 
2004.01.01 – 2006.12.31

Nationella offentliga medfinansiärer

Egentliga Finland Förbund, Ålands landskapsstyrelse, Länsstyrelsen i Stockholms län

	Beloppen anges i valuta:
	Euro

	Projektets budget:
	503 232

	Nationell offentlig medfinansiering:
	251 616

	Sökt från Interreg:
	251 616

	Privat finansiering och projektintäkter:
	

	Total finansiering:
	503 232


Varumärket Skärgårdsleden
 

Huvudsökande:
Ab utbildning sydväst / Yrkeshögskolan Sydväst FINLAND
Medsökande:
 Upplandsstiftelsen, Sverige, Ålands naturbruksskola, Åland,  

Start- och slutdatum: 2005.01.01 – 2007.09.30

Nationella offentliga medfinansiärer

Roslagen-Sthlm och Uppsala, Ålands landskapsstyrelse, Åboland - Nyland

	Beloppen anges i valuta:
	Euro

	Projektets budget:
	

	Nationell offentlig medfinansiering:
	

	Sökt från Interreg:
	

	Privat finansiering och projektintäkter:
	

	Total finansiering:
	


Åtgärd 1.2
Näringslivsutveckling

Skärgårdssmak - Hantverk
Referensnr: 2003 3
Huvudsökande:
Nordiska Ministerrådets Skärgårdssamarbete
Medsökande:


Start- och slutdatum: 2001.04.16 – 2004.04.30

Nationella offentliga medfinansiärer

Ålands landskapsstyrelse, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala läns landsting, Östhammars kommun, Nylands förbund, Egentliga Finlands Förbund, Skärgårdssamarbetet

	Beloppen anges i valuta:
	Euro

	Projektets budget:
	693 525

	Nationell offentlig medfinansiering:
	346 762

	Sökt från Interreg:
	346 762

	Privat finansiering och projektintäkter:
	

	Total finansiering:
	693 524


Skärgårdssmak - Krog
Referensnr: 2003 5
Huvudsökande:
Nordiska Ministerrådets Skärgårdssamarbete
Medsökande:
 

Start- och slutdatum: 2003.01.01 – 2004.04.30

Nationella offentliga medfinansiärer

Ålands landskapsstyrelse, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala läns landsting, Östhammars kommun, Nylands förbund, Egentliga Finlands Förbund, Skärgårdssamarbetet

	Beloppen anges i valuta:
	Euro

	Projektets budget:
	1 130 898

	Nationell offentlig medfinansiering:
	564 606

	Sökt från Interreg:
	564 606

	Privat finansiering och projektintäkter:
	

	Total finansiering:
	1 129 212


Skärgårdssmak - Butik
Referensnr: 2003 2
Huvudsökande:
Nordiska Ministerrådets Skärgårdssamarbete
Medsökande:
 

Start- och slutdatum: 2001.01.01 – 2004.04.30

Nationella offentliga medfinansiärer

Ålands landskapsstyrelse, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala läns landsting, Östhammars kommun, Nylands förbund, Egentliga Finlands Förbund, Skärgårdssamarbetet

	Beloppen anges i valuta:
	Euro

	Projektets budget:
	631 209

	Nationell offentlig medfinansiering:
	315 606

	Sökt från Interreg:
	315 606

	Privat finansiering och projektintäkter:
	

	Total finansiering:
	631 212


Skärgårdssmak - Råvaror
Referensnr: 2004 6
Huvudsökande:
Ålands hushållningssällskap r.f Finland
Medsökande:
Finska Hushållningssällskapet Finland, Hushållningssällskapet i Stockholm och Uppsala län, Sverige, Hushållningssällskapet i Södermanlands län Sverige
Start- och slutdatum: 2001.03.28 – 2004.06.30

Nationella offentliga medfinansiärer

Ålands landskapsstyrelse, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala läns landsting, Östhammars kommun, Nylands förbund, Egentliga Finlands Förbund, Skärgårdssamarbetet

	Beloppen anges i valuta:
	Euro

	Projektets budget:
	594 446

	Nationell offentlig medfinansiering:
	290 323

	Sökt från Interreg:
	290 323

	Privat finansiering och projektintäkter:
	13 799

	Total finansiering:
	594 445


Postvägen
Referensnr: 2004 19
Huvudsökande:
Väddö Folkhögskola, Sverige
Medsökande:
Museibyrån på Åland Åland, Åbo Landskapsmuseum Finland
Start- och slutdatum: 2002.02.20 – 2005.10.30

Nationella offentliga medfinansiärer

Landstinget Stockholms län, Ålands landskapsstyrelse, Eg.Finland Förbund, Kommunerna i 3 regioner, Turistorgan. i 3 regionerna, Posten i 3 regionerna, Museerna i 3 regionerna, Väddö folkhögskola

	Beloppen anges i valuta:
	SEK

	Projektets budget:
	5 830 000

	Nationell offentlig medfinansiering:
	2 895 000

	Sökt från Interreg:
	2 895 000

	Privat finansiering och projektintäkter:
	

	Total finansiering:
	5 790 000


Skärgårdskultur
Referensnr: 2004 9
Huvudsökande:
Väddö folkhögskola, Sverige
Medsökande:
Sydkustens landskapsförbund Finland, Kökars hembygdsförening
Start- och slutdatum: 2002.01.01 – 2004.12.31

Nationella offentliga medfinansiärer

Stockholms läns landsting, Egent.Finlands förbund, Ålands landskapstyrelse

	Beloppen anges i valuta:
	SEK

	Projektets budget:
	1 260 000

	Nationell offentlig medfinansiering:
	630 000

	Sökt från Interreg:
	630 000

	Privat finansiering och projektintäkter:
	

	Total finansiering:
	1 260 000


Skärgårdsleden
Referensnr: 2004 14
Huvudsökande:
AB Uutbildning Sydväst, Finland
Medsökande:
 Ålands Naturbruksskola, Finland, Upplandsstiftelsen, Sverige,  

Start- och slutdatum: 2002.01.01 – 2007.12.31

Nationella offentliga medfinansiärer

Länsst.yrelsen i västra Finland, Ålands landskapsstyrelse, Landstinget Uppsala, Länsstyrelsen i Uppsala län, Upplandsstiftelsen, Östhammar/Önab, Landstinget Stockholms län, Norrtälje kommun, Egentliga Finlands Förbund, Vaxholms/Österåkers kommun

	Beloppen anges i valuta:
	Euro

	Projektets budget:
	376 184

	Nationell offentlig medfinansiering:
	178 092

	Sökt från Interreg:
	178 092

	Privat finansiering och projektintäkter:
	20 000

	Total finansiering:
	376 184


Kulturmarksvård, länken mellan människa och natur
Referensnr: 2004 32
Huvudsökande:
Sydvästra Finlands miljöcentral, Finland
Medsökande:
Upplandsstiftelsen Sverige, Ålands Hushållningssällskap r.f Sverige, Centrum för biologisk mångfald Sverige
Start- och slutdatum: 2004.09.01 – 2006.12.31

Nationella offentliga medfinansiärer

Sydvästra Finlands miljöcentral
Egentliga Finland Förbund
Sydvästra Finlands T&E 
Cent. för biol. månfald
Upplandsstiftelsen     
Ålands landskapsstyrelse

	Beloppen anges i valuta:
	Euro

	Projektets budget:
	635 947

	Nationell offentlig medfinansiering:
	318 924

	Sökt från Interreg:
	317 023

	Privat finansiering och projektintäkter:
	

	Total finansiering:
	635 947


Mera Skärgårdssmak!
Referensnr: 2004 30
Huvudsökande:
Skärgårdssmak i Finland r.f. Åland
Medsökande:
Skärgårdssmak i Sverige Sverige,  ,  

Start- och slutdatum: 2004.04.01 – 2006.12.31

Nationella offentliga medfinansiärer

Nylands förbund, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, TE-centralen, Ålands landskapsstyrelse, Landstinget Uppsala län, Länsstyrelsen i Stockholms län

	Beloppen anges i valuta:
	Euro

	Projektets budget:
	1 539 000

	Nationell offentlig medfinansiering:
	559 500

	Sökt från Interreg:
	559 500

	Privat finansiering och projektintäkter:
	420 000

	Total finansiering:
	1 539 000


Skärgårdens logistska nätverk och knutpunkter
Referensnr: 2004 33
Huvudsökande:
Åbo Universitet, Finland
Medsökande:
 

Start- och slutdatum: 2004.06.01 – 2007.05.31

Nationella offentliga medfinansiärer

Egentliga Finland Förbund, Region Åboland, Ålands landskapsstyrelse

	Beloppen anges i valuta:
	Euro

	Projektets budget:
	413 268

	Nationell offentlig medfinansiering:
	206 634

	Sökt från Interreg:
	206 634

	Privat finansiering och projektintäkter:
	

	Total finansiering:
	413 268


Åtgärd 2.1
Miljö

Fiskyngelproduktion i grunda havsvikar - underlag för naturvärdesbedömning och fysisk planering
Referensnr: 2004 8
Huvudsökande:
Upplandsstiftelsen, Sverige
Medsökande:
Fiskeriverket, Kustlaboratoriet Sverige, Husö biologiska station,Åbo Akademi Finland, ARONIA, Yrkeshögskolan Sydväst och Åbo Akademi Finland
Start- och slutdatum: 2002.02.01 – 2005.12.31

Nationella offentliga medfinansiärer

Upplandsstiftelsen, Fiskeriverket, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Ålands landskapsstyrelse,Yrkeshögskolan Sydväst, Vilt och fiskerifonden, Uppsala läns landsting, Stockholms läns landsting

	Beloppen anges i valuta:
	SEK

	Projektets budget:
	6 174 000

	Nationell offentlig medfinansiering:
	3 087 000

	Sökt från Interreg:
	3 087 000

	Privat finansiering och projektintäkter:
	

	Total finansiering:
	6 174 000


Skärgårdens kulturmarker
Referensnr: 2004 1
Huvudsökande:
Sydvästra Finlands miljöcentral Finland
Medsökande:
Upplandsstiftelsen Sverige, Länsstyrelsen i Sörmlands län Sverige, Centrum för biologisk mångfald Sverige
Start- och slutdatum: 2001.05.07 – 2004.10.31

Nationella offentliga medfinansiärer

Sydvästra Finlands miljöcentral, Nystad kommun, Velkua kommun, Halikko kommun, Centrum för biologisk mångfald, Upplandsstiftelsen, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Egentliga Finlands Förbund

	Beloppen anges i valuta:
	Euro

	Projektets budget:
	962 166

	Nationell offentlig medfinansiering:
	523 725

	Sökt från Interreg:
	477 018

	Privat finansiering och projektintäkter:
	

	Total finansiering:
	1 000 743


Bättre vattenkvalité - hållbar hantering av avloppsvatten i skärgården
Referensnr: 2004 13
Huvudsökande:
Sydvästra Finlands miljöcentral Finland
Medsökande:
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Sverige, Ålands landskapsstyrelse Finland/Åland, Nylands miljöcentral Finland
Start- och slutdatum: 2003.01.01 – 2007.05.31

Nationella offentliga medfinansiärer

Sv Finlands miljöcentral, Lundo, Västanfjärds kommun, Mälardalsrådet, Skärgårdsstiftelsen, Nylands miljöcentral, Ekenäs, Hangö kommuner, Ingå, Kyrkslätt kommuner, Ålands landskapstyrelse

	Beloppen anges i valuta:
	Euro

	Projektets budget:
	694 246

	Nationell offentlig medfinansiering:
	347 123

	Sökt från Interreg:
	347 123

	Privat finansiering och projektintäkter:
	

	Total finansiering:
	694 246


Ett gemensamt beslutstödsystem för effektiva vattenskyddsåtgärder i skärgårdarna Åboland-Åland-Stockholm
Referensnr: 2004 29
Huvudsökande:
Åbo Akademi/Husö biologiska station Finland
Medsökande:
Sydvästra Finlands miljöcentral Finland, Svealands kustvattenvårdsförbund Sverige, Ålands landskapsstyrelse Finland
Start- och slutdatum: 2004.01.01 – 2006.12.31

Nationella offentliga medfinansiärer

Sv Finlands miljöcentral, Sv Finlands miljöcentral, Kustvattenvårdsförbundet, Ålands landskapsstyrelse 

	Beloppen anges i valuta:
	Euro

	Projektets budget:
	523 000

	Nationell offentlig medfinansiering:
	261 500

	Sökt från Interreg:
	261 500

	Privat finansiering och projektintäkter:
	

	Total finansiering:
	523 000


SkärgårdsMILJÖ
Referensnr: 2004 36
Huvudsökande:
Sydvästra Finlands miljöcentral Finland
Medsökande:
Ålands Landskapsregering Åland, Östersjönshus, Intresseförening ÖVMC Aquaria vattenmuseum, Finland/Åland, Nylands miljöcentral Finland
Start- och slutdatum:  - 2006-12-31

Nationella offentliga medfinansiärer
Egentliga Finland Förbund, Ålands landskapsregering

	Beloppen anges i valuta:
	Euro

	Projektets budget:
	540 995

	Nationell offentlig medfinansiering:
	268 358

	Sökt från Interreg:
	268 358

	Privat finansiering och projektintäkter:
	4 279

	Total finansiering:
	540 995
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