INTERREG IIIA SKÄRGÅRDEN 
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Kort om vad ni bör tänka på när ni startar och arbetar med ett Interreg-projekt.
Nedanstående är ett sammandrag ur det formella beslutet där villkoren för drivande av ett Interreg-projekt formuleras.

1. Kom ihåg att beakta och tänka på projektets mål, syfte och indikatorerna och framförallt det gränsöverskridande samarbetet inom Skärgården!

2. En förutsättning för beviljandet av stöd inkl fortsatt finansiering är att projektet förverkligas i enlighet med godkänd projektbeskrivning och i enlighet med uppsatta villkor. Det är därför viktigt att ni nu och då gör tillbakablick och själv reflekterar över och tar fasta på vad ni skrev i ansökan! Det är det som vi ser på då vi följer upp projekten.


3. Ordning och reda i ekonomin! Det skall tydligt framkomma på fakturan vad för vara/tjänst det avser, tidsperiod mm.
Helst skall den som är huvudsökande ha hand om ekonomin. Projektredovisning krävs. Blanketter finns på hemsidan www.skargarden.com


4. Vid varje rekvisition och ansökan om fortsatt finansiering skall en lägesrapport inlämnas till sekretariatet. I lägesrapporten redogörs för hur projektet fortlöper med avseende på resultat, tidsplan, indikatorerna och projektets mål. Då projektet avslutas skall en mer detaljerad slutrapport inlämnas.
Ur projektrapporten skall framgå HUR projektet löpande fortskrider. Det är inte bara de positiva effekterna vi vill få rapporterat, utan även de problem och förseningar som uppstår och vad ni tror att det beror på.

Lägesrapporten kan t ex bestå av två delar. Den ena delen är i kronologisk form (jmf redovisningens grundbok!) och den andra ger en helhetssyn kring olika utförda aktiviteter (jmf huvudbokens kontosummering!).

5. Då styrgruppen för projektet skall ha sina möten, vänligen sänd även en kallelse till oss på sekretariatet. I mån av tid deltar vi gärna och det är bra om vi kan hålla en fortlöpande dialog med projekten.
De undertecknade protokollen skall alltid sändas till sekretariatet.


6. Vid inköp av varor och tjänster måste ni agera kostnadseffektivt och verka för konkurrens. Begär in offerter så fort det rör sig om större belopp.  Dokumentera noggrant tillvägagångssättet. Då det rör sig om inköp av datorer eller liknande fungerar det bra med offerter per mail.
Ifall ni har frågor, kontakta sekretariatet.
Bifoga så mycket utredning som möjligt i samband med stickprovskontrollerna, detta snabbar upp hela processen! Vi kommer annars ändå att begära in fullständig utredning!

7. För att Interreg-stödet skall betalas ut skall ni kunna verifiera att den nationella medfinansieringen betalats in på ert konto, dvs bifoga kopior på era kontoutdrag.

8. Det är viktigt att ni synliggör vilka som finansierar projektet, såväl de nationella medfinansiärerna som Interreg-finansieringen. Båda delarna är lika viktiga att visa! Från Interreg-sekretariatet kräver vi att EU-flaggan och EUROPEAN UNION är angivet. Interreg-logon ”Skärgården” får gärna visas. Även de nationella medfinansiärerna vill synas. Kontakta dem för att få information och direktiv om HUR de vill synas.

9. Ifall projektet avbryts, försenas eller annan väsentlig ändring inträffar skall det genast rapporteras skriftligen till Interreg-sekretariatet. Även alla övriga väsentliga förändringar skall rapporteras.
10. Inom Interreg fattar vi huvudsakligen årliga finansieringsbeslut, 01.01 - 31.12. Redovisningen skall ske enligt prestationsprincipen. 
Beroende på projektets storlek skall projektets sista verksamhetsår dock att förlängas med tre till fyra månader som utgör en s.k. rapportperiod. Under rapportperioden skall ingen projektverksamhet bedrivas utan denna tid är avsedd för sammanställning av slutrapport, -redovisning och -revision. 
I samband med uppgörandet av ansökan för det sista projektåret, kontakta sekretariatet.

11. All dokumentation kring projektet, allt från ansökan till slutrapport inklusive alla  räkenskaper skall arkiveras till 31.12.2012. OBS! Alltså betydligt längre än vad våra nationella lagstiftningar föreskriver. 

Kom ihåg!
Läs Interregs s k beslutsexpedition som kommer som bilaga till det formella beslutet omsorgsfullt, eftersom det är det som ligger till grund för beslutet! 


Läs även lagstiftning och styrande dokument som anges i det formella beslutet.
Fråga oss på Interreg-sekretariatet om det är något som är oklart! 


Mer information finns på vår hemsida www.skargarden.com
Sekretariatet är huvudsakligen stationerat i Mariehamn, Åland med handläggare som arbetar deltid för Interreg såväl i Stockholm som i Pargas. Arbetsspråket är i huvudsak svenska men information mm ges på finska av både Carl-Bertil Tauler och Ralf Stolt. 
Programansvar, rådgivning, uppföljning:

Ann Nedergård sekretariatschef, Strandgatan 7, Pb 1014, AX-22111 Mariehamn, Åland. 
Tel 00358-18-25397. Fax 00358-18-21620. ann.nedergard@skargarden.com

Finansiell kontroll, registrering:
Ralf Stolt, utredare, Strandgatan 7, Pb 1014, AX-22111 Mariehamn, Åland.
Tel 00358-18-25307. Fax 00358-18-21620.  ralf.stolt@skargarden.com

Handläggning, information, uppföljning::
Carl-Bertil Tauler, handläggare, Strandvägen 32, FIN-21600 Pargas, Finland.

Tel 00358-2-458 5989, 00358-400-694 422. Fax00358-2-458 5988.

cb.tauler@parnet.fi
Matts Lindman, handläggare, Hantverkargatan 45, Pb 22550, S-104 22 Stockholm, Sverige.
Tel 0046-8-7372509, 0046-70-737 25 09. Fax 0046-8-737 44 25. matts.lindman@lk.sll.se
